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Роли участников и итерации (что нужно
делать)

Идея курсов

Цель обоих курсов - погрузить участников в максимально приближенный (где-то даже через
чур) к реальности процесс проектной разработки ПО с реальными коллегами / задачами /
проектами / заказчиками и таким образом приобрести целостное и полное представаление о
всем цикле разработки ПО.

В больших корпорациях за счет накопленных ресурсов многие сложности и острые углы
проектов / особенности жизненного цикла ПО могут годами оставатся для вас тайной. Поэтому
вам важно оказатся в среде, где все мрачно, чтобы испытать себя и наглядно ощутить как (по
вам) проходит процесс разработки ПО.

Задачи

Познакомиться с разными ролями в рамках разработки ПО
Ощутить на себе этапы жизненного цикла разработки ПО
Столкнутся с коммуникативными и организационными сложностями
Освоить базовые приемы / понятия проектной работы

Роли участников

Прежде чем излагать разделение студентов на роли, важно отметить, что главная цель всех
студентов данного курса - успешная разработка выбранного проекта:

Заказчик доволен (== он получил то, что хотел согласно заданию),
Стабильная работа (== отстутсвие сбоев),
Отчуждаемость и осязаемость (== посторонний человек сможет самостоятельно по
материалам работы развернуть и использовать ваш продукт).

Поэтому

Помните, что мяч во взаимодействии с заказчиком перманентно на вашей стороне. Вы
бегаете / тормошите / пишете заказчику, наоборот не сработает.
Стоит накладывать описания ролей ниже на данную цель и рассматривать ваши
обязанности через эту оптику,

Бакалавры (3 курс)

Выполняют роль разработчиков / тестировщиков / инженеров проекта. Их основные задачи -

подготовка кода, тестов, документации и других содержательных материалов,
презентация материалов,
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предоставление обратной связи по коллегам преподавателям,
эскалирование проблем магистру или преподавателям.

Магистранты (5 курс)

Выполняют роль тимлида + проджект-менеджера. Поскольку разные люди вкладывают в эти
понятия разные вещи, то определим свои требования к данной роли. Магистрант:

лично отвечает за свою команду и успех своего проекта,
организует общение с заказчиком (установочный созвон + согласование плана на
итерацию - фиксируйте эти согласования каким-то образом),
формализует обратную связь / пожелания / требования заказчика в задачи для команды,
организует общение с командой (регулярные созвоны для обсуждения прогресса),
планирует работу (и по сути, и по времени), создает задачи и следит за порядком в репо,
проверяет результаты бакалавров и контролирует достижение результата,
выполнять часть обязанностей разработчиков (см. Бакалавры выше),
презентация результатов,
предоставление обратной связи о коллегах для преподавателей,
эскалирует проблемы преподавателям / заказчикам.

Что означает личная ответственость за команду и проект? Это означает что общий успех
проекта и действия бакалавров напрямую влияют на баллы магистра за дисциплину
(подробнее в документе “Формирование оценки”):

Команда: Магистр должен не просто отправлять задания / доносить информацию до
бакалавров, но также и следить что все всё поняли / сделали надлежащим образом. Если
по итогам итерации, кто то из бакалавров не выполнил обязательные условия /
простаивал и магистр не принял мер, то это его управленческое упущение.
Проект: успешность руководителя = успешность проекта. Поэтому, если проект идет с
негативной динамикой (при отсутствии попыток магистра как-то выправить курс), то это
отражается на баллах магистра.

Эскалация (эскалирование) проблем

В проектной работе возможны и неизбежны ситуации, когда участник сталкивается с
затруднением / проблемой, которую он не может решить в силу органичений собственной
должности / недостатка знаний или навыков или других причин. Конструктивное решение в
данном случае это эскалация проблемы - передача информации о проблеме на уровень выше
(вашему непосредственному начальнику / начальнику выше и тд).

В случае нашего курса цепочки эскалации такие

Магистры - Заказчики - Преподаватели (если есть проблемы с пониманием постановки
задачи, сугубо техническими сложностями)
Магистры - Преподаватели (Если проблемы с курсом, с магистром, с бакалаврами, с
заказчиками)

!! Для эскалации преподвателям используйте раздел эскалация на дискорд сервере. !!
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Предостережение - эскалация проблемы это крайняя мера. В проектной работе ценятся люди,
которые обращаются к вышестоящим в редких случаях (сами не справились и есть острая
необходимость в помощи). Поэтому, перед эскалацией проблемы проверьте себя:

Я сформулировать проблему в письменной форме, сформулировал как ее воспроизвести
(так что это поймет и другой человек) и обозначил, в чем основная загвоздка
Я попытался самостоятельно решить проблему несколькими способами
Я учел рекомендации к тому, как строить коммуникацию (см “Советы по коммуникации”)

Эскалируя проблему, обозначайте в чем ее важность (Чем она мешает и как негативно влияет
на процесс) и срочность (как быстро ее нужно решать).

Заказчики

Задачи заказчика

Сформулировать интересующий проект
Подготовить набор ссылок по технологиям проекта
Отвечать на вопросы студентов по проекту
Оценивание промежуточного и финального результата

Преподаватели курса

Преподаватели представляют собой финальную инстанцию в иерархии ролей. К ним можно
обратится по любому вопросу, но не каждый из вопросов целесообразно задавать сразу им (см.
Эскалация выше).

Проекты и команды

В курсе будет дан набор проектов для выполнения. Студентам будет необходимо в
ограниченный срок выбрать проект (путем заполнения формы). Части студентов будет
предложено пройти курс в рамках проекта Fast track.

Будьте внимательны - поменять выбор нельзя :(

По итогам выбора будут организованы проектные команды: 4-5 бакалавров + 1-2 магистра.
Команды получают доступ в проектный репо и канал проекта на дискорд-сервере. Репо или
созданный преподавателем, или предоставленный заказчиком.

Как работать в репо:

Главная ветка - main / master (если заказчик явно не попросил обратного)1.
Нельзя делать прямые коммиты в главную ветку2.
Одна задача == одна ветка (название должно отражать номер и название задачи) ==3.
один PR
PR мержат и ревьювят магистры4.

Организация работы с задачами и фичами:
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Фиксируйте все задачи и фичи как issue в репо1.
Создавайте метки для категорий и milestone для обозначения итераций2.
Организуйте работу с задачами в виде проекта github (тип Board) - он должен3.
отображатся на странице projects вашего репо

Fast track проект

Данный проект призван учить проектной работе в немного иной парадигме - погружаясь в
проработанну. область автоматизации образования вы одновременно обучаетесь ролям QA и
быстрее примеряете на себя перспективу пользователя. Вам предстоит разобраться со
сложившейся структурой и адаптироватся к специфичным требованиям пользователей
(студентов и преподавателей). Поэтому роли и итерации здесь трактуются слегка иначе.

Цель проекта - подготовка, интеграция и проверка качества средств автоматизации.

Проект подразумевает разработку инструментов автоматизации, которые должны следовать
существующей практике и итнергрироваться в существующую учебную систему. Сами
инструменты разрабатваются на языке Python и включают такие компоненты (Применительно
к курсовым и лабораторным):

Программы проверки студенческих решений
Генераторы условий заданий

Предметы и языки программирования, для которых вы будете вести разработку инструментов
автоматизации:

Программирование (решения студентов на С)
Информатика и Алгоритмы и структуры данных (решения студентов на Python)
Организация ЭВМ и систем (решения студентов на ассемблере для RISC-V)

Особенности проекта:

Необходимость общения с заказчиком и выяснения деталей / требований остается
Все исполнители в данном проекте - магистры.
Если кто-то из магистров берет на себя (даже если временной и частично) функции
лидера проекта, то получает за это дополнительный бонус
Задачи магистров в данном проекте:

Выполнять свои задания по разработке
Интегрировать получаемый результат в moodle
Готовить эталонные решения / тесты для своих материалов

План на итерацию для каждого магистра
Подготовить четыре задачи (== разработать четыре инструмента, например -
сделать четыре программы для генерации и проверки четырех разных вариантов
курсовой) - правила подготовки материалов будут указаны в репо
Критерии оценивания результата (могут отличатся, это отправная точка)

полнота и ясность обратной связи для студентов
надежность решения
учет крайних случаев
расширяемость и переносимость результата

По итогам итерации не требуется готовить презентационные материалы / демо, НО
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результаты должны иметь интсртукцию / необходимые материалы чтобы их можно было
проверить и развернуть в отрыве от автора

Итерации

Разработка проекта будет вестись в рамках адаптированной версии гибких методологий
разработки.

Процесс разработки будет организован как четыре последовательные итерации
длительностью примерно месяц.

Каждая итерация представляет собой концентрированную разработку очередной версии
проекта.

Обязательная часть в любой итерации (Кроме первой итерации - там уточнение):

Работа с issues в репозитории1.
Требования к работе с репо выше1.
Задачи созданы, назначены, поставлены отметки итераций2.
Задачи в актуальных статусах3.
Задачи имеют описания4.
Сообразно итерации настроена автоматизация тестирования / сборки / защиты5.
веток

Подготовить презентационные материалы (разместите и презентацию (PDF), и видео в2.
репозитории)

Презентация где указан: план на текущую итерацию, результаты, план на1.
следующую
Скринкаст с демонстрацией фич проекта (не более 2 минут)2.

Итерация 1

Сроки: 13.02.2024 - 28.02.2024 (включительно)

Задачи:

Выбор проектов1.
Получение доступа к репозиториям и чатам2.
Правильно подписать себя (указать в профиле github имя фамилию (== сторонний3.
человек должен глядя на ваш профиль по нику / указанным фамилии имени иметь
возможность верно догадатся, кто вы ) + в дискорд сервере Имя.Фамилия.группа)
Провести установочную встречу с заказчиком4.
Подготовлена вики-страница с подробной постановкой задачи, собранными и5.
проанализированными требованиями, сценариями использования и макетами UI
Работа с issues в репозитории (см. выше) - создать задачи и фичи; указать теги, версии и6.
описания
Подготовить презентационные материалы (см. выше) - только презентация7.

Если на первой итерации команда смогла сделать хотя бы минимальный прототип - это дает
дополнительный бонус.
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Итерация 2

Сроки: 29.02.2024 - 27.03.2024 (включительно)

Задачи:

Подготовить версию 1 (частично работоспособная версия)1.
Приложение корректно запускается (без ошибок и сбоев)1.
Приложение реализует минимум один сценарий использования2.
Есть инструкция по настройке / развертыванию или скрипты для этого или3.
dockerfile | docker-compose

Работа с issues в репозитории (см. выше)2.
Подготовить презентационные материалы (см. выше)3.

Итерация 3

Сроки: 28.03.2024 - 25.04.2024 (включительно)

Задачи:

Подготовить версию 2 (почти работоспособная версия)1.
Требования версии 11.
Приложение реализует половину от согласованных сценариев использования2.
Реализованы базовые тесты (интеграционные, функциональные)3.

Работа с issues в репозитории (см. выше)2.
Подготовить презентационные материалы (см. выше)3.

Итерация 4

Сроки: 26.04.2024 - 29.05.2024 (включительно)

Задачи:

Подготовить версию 3 (максимально работоспособная версия)1.
Требования версии 21.
Приложение реализует не менее 90% от количества сценариев использования2.
Финализированные тесты + автоматизация из запуска через Github Actions (или3.
иной способ)

Работа с issues в репозитории (см. выше)2.
Подготовить презентационные материалы (см. выше)3.

Пояснение про сценарии использования и макеты UI

Теория - Презентация про то, как составлять макет и писать сценарии использования
(+типичные ошибки)

Вопросы:

https://bitbucket.org/mark_zaslavskiy/teaching_meta/src/master/slides/ui_mockup_and_uc.pdf?at=master&fileviewer=file-view-default
https://bitbucket.org/mark_zaslavskiy/teaching_meta/src/master/slides/ui_mockup_and_uc.pdf?at=master&fileviewer=file-view-default
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А если мое приложение не подразумевает интерфейс пользователя в явном виде?1.
Обсудите с заказчиком, можно ли сделать хотя бы какой-то отладочный интерфейс для
пользователя (CLI например) и макетируйте его. Если такие интерфейсы придумать не
удается, то возникает вопрос - а как вообще проверить ваши результаты (обсудите с
заказчиком).
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