План подготовки диплома

Введение

Данный документ содержит план подготовки диплома. Указанные сроки и даты являются ориентировочными, но их соблюдение значительно повышает шансы уложится в срок.

План

Этап	**Примерный срок**
Выбор направления и руководителя	не позже октября
Формирование списка литературы для Review	
Появление репозитория дипломного проекта и первых вики-страниц в нем	
Постановка задачи и описание предметной области (тема, ОИ, ПИ, цель, проблема)	5 декабря
Подготовлен обзор предметной области/статья для локальной конференции.	25 декабря
План проспект пояснительной записки	10 февраля
Утверждение темы, руководителя,консультанта и дополинительного раздела	14 февраля
Работоспособный прототип программы.	1 марта
Программная реализация	
Черновик основных разделов	20 апреля
Готовность дополнительного раздела	
Готовая пояснительная записка	1 мая
Черновик слайдов и речи	15 мая
Финальная записка	
Отзыв руководителя по преддипломной практике	не позднее чем за день до дедлайна оценок по предидпломной практике
Финальная речь и слайды	
Рецензия (для магистров)	20 мая
Нормоконтроль	не позднее, чем за 10 дней до защиты
Антиплагиат	не позднее чем за 5 дней до защиты
Предзащита	не позднее чем за 5 дней до защиты
Отзыв руководителя	не позднее чем за 5 дней до защиты
Допуск до защиты ВКР (проверка демонстрационных материалов)	не позднее чем за один рабочий день до защиты
(Магистры) Защита	Последняя неделя мая - первая неделя июня

Этап	Примерный срок
(Бакалавры) Защита	Со второй по четвертую недели июня

From:
https://se.moevm.info/ - **МОЭВМ Вики [se.moevm.info]**

Permanent link:
https://se.moevm.info/doku.php/diplomants:start:preparation_plan

Last update: